



รายงานผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองคาย จังหวัดสระบุรี

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาเสพติด	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๒.๗๐	๗๐,๐๐๐	๑.๕๓	สำนักปลัด /งานป้องกันฯ
	๔.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๑๐.๘๑	๑๐๐,๐๐๐	๒.๑๘	สำนักปลัด /งานป้องกันฯ
	๒.๕ จัดการศึกษาและพัฒนาการเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อให้ตรงกับตัวชีวิตและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา	๔	๑๐.๘๑	๑,๖๘๕,๘๘๐	๓๖.๗๓	กองการศึกษา
	๒.๑ พัฒนาคน ชุมชน สังคม การศึกษา การสาธารณสุขพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี สงเคราะห์ คนพิการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓	๘.๑๑	๒๗๐,๐๐๐	๕.๘๘	กองสาธารณสุข
	๔.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง	แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒.๗๐	๑๙,๖๐๐	๐.๔๓	กองสาธารณสุข

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)	๑.๒ ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๕.๔๑	๖๐,๐๐๐	๑.๓๑	กองสวัสดิการสังคม
	๒.๑ พัฒนาคน ชุมชน สังคม การศึกษา การสาธารณสุขพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี สงเคราะห์ คนพิการ งานฝึกอบรม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๕.๔๑	๒๔๐,๐๐๐	๕.๒๓	กองสวัสดิการสังคม
	๓.๑ พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมอาชีพการบริการต่างๆ สนับสนุนให้ประชาชนร่วมทำ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒.๗๐	๓๐,๐๐๐	๐.๖๕	กองสวัสดิการสังคม
	๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน	แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๕.๔๑	๕๒๖,๘๐๐	๑๑.๔๘	กองการศึกษา/กองช่าง
	การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒.๗๐	๕๐,๐๐๐	๑.๐๙	กองสาธารณสุข
	๔.๕ เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตำบล	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒.๗๐	๕๐,๐๐๐	๑.๐๙	กองสาธารณสุข

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)	๔.๔ การมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล จัดให้มีการประชุมฯ การประชุมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสริมสร้างความสามัคคีป้องกันและสมานฉันท์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๑๖.๒๒	๓๑๐,๐๐๐	๖.๗๕	สำนักปลัด
	๒.๔ จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๘.๑๑	๒๒๐,๐๐๐	๔.๗๙	กองการศึกษา
	๔.๔ การมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล จัดให้มีการประชุมฯ การประชุมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสริมสร้างความสามัคคีป้องกันและสมานฉันท์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒.๗๐	๒๐,๐๐๐	๐.๔๔	กองการศึกษา
	๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน	แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา	๒	๕.๔๑	๕๙๒,๗๐๐	๑๒.๙๑	กองช่าง
	๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา	๒	๕.๔๑	๓๔๔,๘๐๐	๗.๕๑	กองช่าง

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)	๑.๒ ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน	แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา	๑	๒.๗๐	๑๒๙,๗๐๐	๒.๘๓	กองช่าง
รวม	๑๓ กลยุทธ์	๘ แผนงาน	๓๗	๑๐๐.๐๐	๔,๕๘๙,๗๘๐	๑๐๐.๐๐	๑สำนัก/๕กอง

สรุปผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/
ระยะเวลาในการดำเนินการ
แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	ดำเนินการโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	70,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-10	สำนักปลัด งานป้องกัน	0	โอนลด 70,000.00 *เบิกจ่ายตามหนังสือสั่งการไปเบิกในหมวดค่าใช้สอย	ธ.ค.67 - ม.ค.68 (เทศกาลปีใหม่) เม.ย.68 (เทศกาลสงกรานต์)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการทำแนวกันไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า หมู่ที่ 1 - 10	ดำเนินการโครงการทำแนวกันไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า หมู่ที่ 1 - 10	30,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-10	สำนักปลัด งานป้องกัน	0	โอนลด 30,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	30,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-10	สำนักปลัด งานป้องกัน	0	โอนลด 30,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	30,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-10	สำนักปลัด งานป้องกัน	0	โอนลด 30,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	10,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-10	สำนักปลัด งานป้องกัน	0		1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 5 โครงการ			170,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.5 จัดการศึกษาและพัฒนาการเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อให้ตรงกับตัวชี้วัดและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	483,880.00	ศพด. อบต.ห้วยทราย	กองการศึกษา	419,080		1ต.ค.67 - 30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนวัด ห้วยทราย	เพื่อจ่ายโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนวัดห้วยทราย	750,000.00	ร.ร.วัดห้วยทราย	กองการศึกษา	675,931		1ต.ค.67 - 30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	อุดหนุนโรงเรียน หินกองวิทยาคม	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียน หินกองวิทยาคม	432,000.00	ร.ร.หินกอง วิทยาคม	กองการศึกษา	372,000		1ต.ค.67 - 30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.5 จัดการศึกษาและพัฒนาการเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อให้ตรงกับตัวชี้วัดและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทราย	เพื่อใช้จ่ายเป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทราย	20,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-10	กองการศึกษา	19,500.00		ม.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม 4 โครงการ			1,685,880.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาคน ชุมชน สังคม การศึกษา การสาธารณสุขพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี สงเคราะห์ คนพิการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานฝึกอบรม

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	60,000.00	อบต.ห้วยทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	59,060		มี.ค. 68 - เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	10,000.00	อบต.ห้วยทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	6,270		มี.ค. 68 - เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	200,000.00	อบต.ห้วยทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	200,000.00		มี.ย.68 - ส.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาคน ชุมชน สังคม การศึกษา การสาธารณสุขพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี สงเคราะห์ คนพิการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานฝึกอบรม

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการองค์กรสีขาว ปลอดยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ องค์กรสีขาวปลอดยาเสพติด	19,600.00	อบต.ห้วยทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข	0		ม.ค.68 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการอบรมให้ ความรู้ผู้ประกอบการ ในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ในพื้นที	7,600.00	อบต.ห้วยทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข	0		ม.ค.68 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 5 โครงการ			297,200.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาคน ชุมชน สังคม การศึกษา การสาธารณสุขพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี สงเคราะห์ คนพิการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานฝึกอบรม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนา ศักยภาพโรงเรียน ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ	120,000.00	อบต.ห้วย ทรายชุมชน หมู่ที่ 1-10	กองสวัสดิการ สังคม	91,400.00		ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	120,000.00	อบต.ห้วย ทรายชุมชน หมู่ที่ 1-10	กองสวัสดิการ สังคม	179,970.00		ก.พ.68 - ส.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม 2 โครงการ			240,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมอาชีพการบริการต่างๆ สนับสนุนให้ประชาชนร่วมทำ ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง

จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพย์ จัดลานค้าชุมชนโดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองในทุกโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ	30,000.00	อบต.ห้วย ทรายชุมชน หมู่ที่ 1-10	กองสวัสดิการ สังคม	30,000.00		พ.ค.68 - ส.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000.00	อบต.ห้วย ทรายชุมชน หมู่ที่ 1-10	กองสวัสดิการ สังคม		โอนลด 30,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ไม่มีการช่วยเหลือ
3	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	30,000.00	อบต.ห้วย ทรายชุมชน หมู่ที่ 1-10	กองสวัสดิการ สังคม			ต.ค.67 - ก.ย.68	ยังได้ดำเนินการ
รวม 3 โครงการ			90,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 4.5 เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตำบล

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานฯ
1	โครงการหมู่บ้านปลอด ถังขยะ	ดำเนินการโครงการ หมู่บ้านปลอดถังขยะ ทั้ง 10 หมู่บ้าน	50,000.00	อบต.ห้วย ทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	600.00		ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างจุด พักขยะ หมู่ที่ 1-10 ตำบลห้วยทราย	ดำเนินการโครงการ ก่อสร้างจุดพักขยะ	50,000.00	อบต.ห้วย ทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	0	โอนลด 50,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการธนาคารขยะ ตำบลห้วยทราย	ดำเนินการโครงการ ธนาคารขยะตำบลห้วย ทราย	49,400.00	อบต.ห้วย ทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	8,000.00		ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม 3 โครงการ			149,400.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 1.2 ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะบริเวณสาย หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการโครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสาย หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลห้วย ทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 สาย	300,000.00	หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6	กองช่าง	0		มิ.ย.68 - ก.ค.68	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการปลูกหญ้าสนาม วัดบ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการโครงการปลูกหญ้า สนามวัดบ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนอง แค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 สาย	189,600.00	หมู่ที่ 7	กองช่าง	0	โอนลด 16,800	ก.ค.68 - ส.ค.68	ไม่ดำเนินการ
รวม 2 โครงการ			489,600.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 4.4 การมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล จัดให้มีการประชุมฯ การประชุมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสริมสร้างความสามัคคีป้องกันและสมานฉันท์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานฯ
1	โครงการจัดประชุม ประชาคมตำบลและ หมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน	20,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-10	สำนักปลัด/ งานวิเคราะห์ฯ	0		ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
2	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	15,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-10	สำนักปลัด/ งานนิติการ	400.00		ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการพัฒนาเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ(Smart City)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ(Smart City)	200,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-11	สำนักปลัด/ งานธุรการ	0		ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วย ทราย เคลื่อนที่พบ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินการโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย เคลื่อนที่พบ ประชาชน	30,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1-10	สำนักปลัด/ งานวิเคราะห์ฯ	0		ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด (เงินอุดหนุน)	เพื่อจ่ายเป็นโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด (เงินอุดหนุน) ให้แก่ อำเภอนองแคว	15,000.00	อุดหนุนอำเภอ หนองแคว	สำนักปลัด/ งานธุรการ	15,000.00		ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม 5 โครงการ			280,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลต่อต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬาทำบล ต่อต้านยาเสพติด	70,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1 -10	กองการศึกษา	65,460.00		ม.ค.68 - ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการสานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทราย	100,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1 -10	กองการศึกษา	117,648.00		เม.ย.2568	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการดนตรีส่งเสริม การท่องเที่ยวตำบล ห้วยทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการดนตรีส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลห้วยทราย	500,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1 -10	กองการศึกษา	0	โอนลด 498,500	เม.ย.2568	ดำเนินการแล้ว
รวม 3 โครงการ			670,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างกัรตเรลบ้านสวนอรัญญา(ทางโค้ง) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการโครงการก่อสร้างกัรตเรลบ้านสวนอรัญญา (ทางโค้ง) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 สาย	72,000.00	หมู่ที่ 2	กองช่าง	53,500.00		ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการก่อสร้างกัรตเรลบ้านสวนอรัญญา(ทางโค้ง) หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการโครงการติดตั้งกัรตเรลบ้านสวนอรัญญา (ทางโค้ง) หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 สาย	66,500.00	หมู่ที่ 10	กองช่าง	66,500		ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการติดตั้งกัรตเรล 2 จุด บริเวณทางโค้งบ้านนายพรณรงค์ และโค้งโรงเรียนหินกองวิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านโคกหินลาด ตำบลห้วยทราย อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการติดตั้งกัรตเรล 2 จุด บริเวณทางโค้งบ้านนายพรณรงค์ และโค้งโรงเรียนหินกองวิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านโคกหินลาด ตำบลห้วยทราย อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 สาย	272,800.00	หมู่ที่ 4	กองช่าง	217,500		ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการติดตั้งราวกันตก (การ์ดเรล)หน้าบ้านนาย วรรณชัย บุญปีย์ หมู่ที่ 2 ต่อหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการโครงการติดตั้งราว กันตก(การ์ดเรล) หน้าบ้านนาย วรรณชัย บุญปีย์ หมู่ที่ 2 ต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 สาย	129,700.00	หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4	กองช่าง	73,000		ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม 4 โครงการ			541,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 6.2 การรณรงค์ให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	ดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บ รวมความหลากหลาย ของพืชพรรณไม้พื้นเมือง	10,000.00	อบต.ห้วย ทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	สำนักปลัด/ งานธุรการ	0		ต.ค.67 - กย.68	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
รวม 1 โครงการ			10,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 6.2 การรณรงค์ให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ดำเนินการโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	20,000.00	อบต.ห้วย ทราย พื้นที่ 10 หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข	0	โอนลด 20,000	ต.ค.67 - กย.67	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
รวม 1 โครงการ			20,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทประเพณีและวัฒนธรรม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริม ประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมวันลอย กระทง	80,000.00	อบต.ห้วย ทราย ชุมชน หมู่ที่ 1-10	กองการศึกษา	52,200.00		พ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการหล่อเทียน พรรษาและถวายเทียน พรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา	50,000.00	อบต.ห้วยทราย ชุมชนหมู่ที่ 1 -10	กองการศึกษา	44,500.00		ก.ค.2568	ดำเนินการแล้ว
รวม 2 โครงการ			130,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 4.4 การมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล จัดให้มีการประชุมฯ การประชุมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสริมสร้างความสามัคคีป้องกันและสมานฉันท์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานฯ
1	ค่าใช้จ่ายจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น อบต.	20,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	143,643.50	โอนเพิ่ม 270,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม 1 โครงการ			20,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 4.6 พัฒนาเครื่องมือใช้ในสำนักงานและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า วัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นฯ	10,000.00	พื้นที่ อบต.ห้วยทราย	กองคลัง/งาน จัดเก็บรายได้	1,450.00		ธ.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการสำรวจความ พึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการ	15,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานบุคลากร	1,500.00		ม.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม 2 โครงการ			25,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาคณะชุมชน สังคม การศึกษา การสาธารณสุขพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี สงเคราะห์ คนพิการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานฝึกอบรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	200,000.00	อบต.ห้วย ทราย/ ต่างจังหวัด	สำนักปลัด/ งานบุคลากร		โอนลด 200,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน ตำบลห้วยทราย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ตำบลห้วยทราย	300,000.00	อบต.ห้วยทราย ผู้นำ หมู่ที่ 1-10	สำนักปลัด/ งานบุคลากร		โอนลด 188,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยทราย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมแก่ บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยทราย	12,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานบุคลากร	5,600.00		ม.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม 3 โครงการ			512,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 4.1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์สุจริตใน การต่อต้านการทุจริต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตในการต่อต้านการ ทุจริต	12,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานนิติการ	5,600.00		ม.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม 1 โครงการ			12,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อำเภอหนองแค	ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อำเภอหนองแค	15,000.00	อำเภอหนองแค	สำนักปลัด/ งานธุรการ	15,000.00		ม.ค.68 - ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม 1 โครงการ			15,000.00						

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 4.5 เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตำบล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานฯ
1	อุดหนุนโครงการ บริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการอุดหนุน โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ให้กับ อำเภอหนองแค	15,000.00	อำเภอหนองแค	สำนักปลัด	15,000.00		ม.ค.68 - ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม 1 โครงการ			15,000.00						

ประเภทครุภัณฑ์

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
1	เก้าอี้บุณวมขาเหล็ก จำนวน 30 ตัว	จัดซื้อเก้าอี้บุณวมขาเหล็ก จำนวน 30 ตัว	28,500.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	28,500.00	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง)แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	16,800.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	16,800.00	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 9 จำนวน 2 ชุด	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 9 จำนวน 2 ชุด	50,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	50,000.00	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	แท่นยืนบรรยาย(โพเดียม) ติดตราสัญลักษณ์ อบต.ห้วยทราย จำนวน 2 อัน	จัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) ติดตราสัญญา ลักษณ์ อบต.ห้วยทราย จำนวน 2 อัน	50,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	0		30 ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
5	เครื่องถ่ายเอกสาร	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	120,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองคลัง	120,000.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประเภทครุภัณฑ์

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
6	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	33,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองคลัง	33,000.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประเภทครุภัณฑ์

2.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
1	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	80,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	0		ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer)	41,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	41,000.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล*	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล*	24,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	24,000.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล แบบที่1* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	48,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	48,000.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการติดตั้งระบบ อินเทอร์เน็ต wifi หมู่ที่ 1	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต wifi หมู่ที่ 1	160,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	142,952.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการติดตั้งระบบ อินเทอร์เน็ต wifi หมู่ที่ 4	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต wifi หมู่ที่ 4	160,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	142,952.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการติดตั้งระบบ อินเทอร์เน็ต wifi หมู่ที่ 6	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต wifi หมู่ที่ 6	160,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด	142,952.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่2* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	32,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองคลัง	32,000.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองคลัง	8,000.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองคลัง	8,000.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
7	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 ตัว พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 ตัว พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4	279,500.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	0		30 ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
8	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 ตัว พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 7	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 ตัว พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 7	278,800.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	278,800.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 ตัว พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 1	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ ที่ 1	202,600.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	202,600.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 6 ตัว พร้อม อุปกรณ์และติดตั้งบริเวณ สำนักงาน อบต.ห้วยทราย	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน 6 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณสำนักงาน อบต.ห้วยทราย	316,900.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	316,900.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
11	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 8 ตัว พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 3	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ ที่ 3	360,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	360,000.00		30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 ตัว พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 5	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ ที่ 5	470,000.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	411,377.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคารสำหรับใช้ ในการรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงาน อื่นๆ จำนวน 3 ตัว	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง ที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคารสำหรับใช้ในการรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและ งานอื่นๆ จำนวน 3 ตัว	56,496.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	52,800.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
14	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย สัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	33,504.00	อบต.ห้วยทราย	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	33,504.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
1	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองการศึกษา	24,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองการศึกษา	8,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 3 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 3 เครื่อง	7,500.00	อบต.ห้วยทราย	กองการศึกษา	7,500.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,200.00	อบต.ห้วยทราย	กอง สาธารณสุขฯ	8,200.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประเภทครุภัณฑ์

4.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
1	รถบรรทุก(ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	850,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองคลัง	848,500.00		ม.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประเภทครุภัณฑ์

5.ครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
1	ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า (ไดโวล) 450 วัตต์ ขนาด 2 นิ้ว	จัดซื้อปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า (ไดโวล) 550 วัตต์ ขนาด 2 นิ้ว	5,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองการศึกษา	5,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า (ไดโวล) 550 วัตต์ ขนาด 2 นิ้ว	จัดซื้อปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า (ไดโวล) 550 วัตต์ ขนาด 2 นิ้ว	5,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองการศึกษา	3,500.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

5.ครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	25,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองช่าง	25,000.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประเภทครุภัณฑ์

6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	19,000.00	อบต.ห้วยทราย	กองสาธารณสุขฯ	0		ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์

7.ครุภัณฑ์โรงงาน

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ จัดสรร	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
1	เครื่องเจียร์สวิตซ์สไลด์บน มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 540 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องเจียร์สวิตซ์ สไลด์บนมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 540 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	3,800.00	อบต.ห้วยทราย	กองช่าง	3,800.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เครื่องเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง	19,500.00	อบต.ห้วยทราย	กองช่าง	19,500.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,900.00	อบต.ห้วยทราย	กองช่าง	5,900.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	29,500.00	อบต.ห้วยทราย	กองช่าง	29,500.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	เครื่องสกัดไฟฟ้ามีขนาด ไม่น้อยกว่า 5 กก. จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้ามี ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กก. จำนวน 1 เครื่อง	11,920.00	อบต.ห้วยทราย	กองช่าง	11,900.00	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

แผนการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2568

สำนักปลัด พบปัญหา ดังนี้

1. โครงการ/กิจกรรมตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ จึงทำให้โครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
2. งบประมาณเงินอุดหนุนของกรมฯ มาไม่ตรงกับการวางแผนการดำเนินงานของอบต. จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานกิจกรรมโครงการที่วางแผนไว้ในแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2568
3. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมรายจ่ายของสำนักงานปลัด ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอเนื่องจากนโยบายผู้บริหารและเศรษฐกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้การดำเนินโครงการภายใต้อำนาจหน้าที่จากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลห้วยทรายและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย

กองคลัง พบปัญหา ดังนี้

1. การเบิกจ่ายของกองคลัง งบประมาณไม่ไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เนื่องจากบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ และบางโครงการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว แต่ไม่ได้ผู้รับจ้างเนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ ของอบต. ห้วยทราย และปัญหาเรื่องสภาพพื้นที่ดำเนินการไม่อำนวยและงบประมาณเงินจัดสรรมาล่าช้า จึงทำให้โครงการไม่สามารถได้ทันภายในปีงบประมาณจึงต้องกินเงินงบประมาณ

กองช่าง พบปัญหา ดังนี้

1. โครงการตามโครงสร้างพื้นฐานตามโครงการระเบียบพัสดุฯ จนได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า จึงทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด และบางโครงการติดขัดในเรื่องของพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ครอบครอง ดังนั้นจึงต้องดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้โครงการไม่ได้ดำเนินการภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด จึงต้องขออนุมัติกินเงินจากผู้มีอำนาจตามระเบียบฯ

2. โครงการตามโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดวางแผนไว้ในแผนดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาล่าช้า ในส่วนงบประมาณที่อบต. ห้วยทราย ก็ต้องนำมาใช้จ่ายในการกิจประจำและภารกิจอื่น ๆ จึงมีการกินเงินงบประมาณ

3. โครงการตามโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน การจะดำเนินการได้นั้นบางครั้งต้องเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบมากมาย รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการด้วย จึงต้องยึดระเบียบ กฎหมายเป็นแนวทาง

4. โครงการที่จะดำเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานมีเป็นจำนวนมาก บางโครงการมีปัญหาในเรื่องพื้นที่ส่งมอบไม่ได้ และพื้นที่มีความคาบเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยราชการอื่น เช่น สำนักจัดการป่าไม้ที่ 5 สระบุรี จึงเป็นเหตุให้โครงการล่าช้า

กองการศึกษาฯ พบปัญหา ดังนี้

1. เนื่องจากขาดบุคลากรในการรับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ และเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ

ภาพรวมทศปีงบประมาณ 2568 พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ

แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณพ.ศ.2568 สรุปได้ดังนี้

1. โครงการ/กิจกรรมตามที่ ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ จึงทำให้โครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในหัวข้อย่อยระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
2. งบประมาณเงินอุดหนุนของกรมฯ มาไม่ตรงกับการวางแผนการดำเนินงานของงบต. จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานกิจกรรมที่วางแผนไว้ในแผนงานปี พ.ศ.2568
3. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมรายจ่ายของสำนักงานปลัด ตั้งจ่ายไม่เพียงพอเนื่องนโยบายผู้บริหารและเศรษฐกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้การดำเนินงานโครงการภายใต้อำนาจหน้าที่จากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงต้องโอนเงินงบประมาณเพิ่มเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลห้วยทรายและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
4. การเบิกจ่ายของกองคลัง งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เนื่องจากบางโครงการไม่ได้นำเงินการ และบางโครงการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว แต่ไม่ได้ผู้รับจ้างเนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ ของอบต. ห้วยทราย และปัญหาเรื่องสภาพพื้นที่ดำเนินการไม่อำนวยความสะดวกงบประมาณเงินจัดสรรมาล่าช้า จึงทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ จึงต้องกั้นเงินงบประมาณ
5. โครงการต้านโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ จนได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า จึงทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ และบางโครงการคิดซื้อเครื่องของพื้นที่คาบเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ครอบครอง ดังนั้นจึงต้องดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้โครงการไม่ได้ดำเนินการภายในหัวข้อย่อยเวลาที่กำหนด จึงต้องขออนุมัติกับเงินจากผู้มีอำนาจตามระเบียบฯ
6. โครงการต้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามหัวข้อย่อยเวลาที่กำหนดวางแผนไว้ในแผนดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาล่าช้า ในส่วนงบประมาณที่อบต. ห้วยทราย จัดเก็บได้ก็ต้องนำมาใช้จ่ายในการกิจประจำและภารกิจอื่นๆ จึงมีการกั้นเงินงบประมาณ
7. โครงการต้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน การจะดำเนินการได้นั้นบางครั้งต้องเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบมากมาย รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการด้วย จึงต้องยึดระเบียบ กฎหมายเป็นแนวทาง
8. โครงการที่จะดำเนินการต้านโครงสร้างพื้นฐานมีเป็นจำนวนมาก บางโครงการมีปัญหาในเรื่องพื้นที่ส่งมอบไม่ได้ และพื้นที่มีความคาบเกี่ยวกับพื้นที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการอื่น เช่น สำนักจัดการป่าไม้ที่ 5 สระบุรี จึงเป็นเหตุให้โครงการดำเนินการล่าช้า
10. เนื่องจากขาดบุคลากรในการรับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ และเป็นโครงการที่ต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยใช้การสำรวจ (surveys)แบบประเมินความพึงพอใจของการดำเนินงาน การสัมภาษณ์ และการสังเกต (Observations) รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการติดตามและประเมินผลและได้ ทอดแบบสอบถามไปจำนวน 100 ชุด จาก 10 หมู่บ้านของตำบลห้วยทราย โดยพบว่าร้อยละความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 62.66 อยู่ในระดับที่

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีกราดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขไปรษณีย์ และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ขอให้คณะกรรมการติดตามฯ ทบทวนที่มีความเกี่ยวข้องกับแต่ละส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับติดตามและประเมินผลแผนมาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล เพราะหากโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องมีข้อมูลสำหรับการชี้แจงว่าดำเนินการไม่ได้เพราะสาเหตุใด เพื่อจะได้เสนอความเห็นรายงานผู้บริหารทราบในการหาแนวทางแก้ไขดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

4. การตั้งงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขอให้โครงการมีรายละเอียดชัดเจน มีหลักฐานเอกสารทางราชการที่สามารถตรวจสอบได้และใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินงานได้ เช่น มีหนังสือยินยอมหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้น

5. โครงการที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้ดำเนินการ ขอให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้อัตราความสำเร็จสูงขึ้น และหากพบว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจนและไม่สามารถรองรับการดำเนินงานได้ ให้ประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความชัดเจนในการดำเนินงาน หากพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้จริงก็จะต้องตั้งงบประมาณไว้รองรับ เพราะจะทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการที่ดำเนินการไม่ได้มากเกินไป

6. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ห้วยทรายทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย
